



Proiect

DECIZIA nr. ____

din ____ septembrie 2026

or.Briceni

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea lucrărilor suplimentare neprevăzute și actualizarea documentației de proiect în cadrul implementării proiectului „Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererita, raionul Briceni”, implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord în parteneriat cu Consiliul raional Briceni (Aplicant Beneficiar) și Primăria s. Pererita (Partener)

În temeiul prevederilor Legii Finanțelor publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.43 alin.1 lit. (b) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.160 din 26 martie 2025 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program (DUP) pentru anii 2025-2027, Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 59 din 28 august 2025 referitoare la aprobarea Planului anual de finanțare pentru anul 2025, precum și Contractul de finanțare nr. 22/25 din 28 august 2025, prin care proiectul „Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” a fost aprobat spre finanțare și implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord în parteneriat cu Consiliul raional Briceni (în calitate de Aplicant Beneficiar) și Primăria s. Pererita (în calitate de Partener);

Luând în considerare Decizia Consiliului raional Briceni nr. 4/27 din 26 iulie 2024 „Cu privire la acordul pentru participarea Consiliului raional Briceni în calitate de Aplicant în proiectul „Amenajarea traseului Eco-turistic Zamca” și Decizia Consiliului raional Briceni nr. 5/1 din 15 septembrie 2025 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru contribuția la implementarea proiectului nominalizat”;

Examinând circumstanțele intervenite în procesul de execuție a lucrărilor de construcție-montaj la obiectivul specificat – constatate oficial prin Procesul-verbal de constatare nr. 160 din 06 iunie 2026 conform cărora au survenit lucrări suplimentare neprevăzute în devizul estimativ inițial sau neincluse integral, dar a căror execuție a devenit strict necesară și indispensabilă pentru realizarea calitativă a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, asigurarea rezistenței, stabilității și funcționalității optime a construcției (vizând sistematizarea pe verticală, amenajarea podețelor cu tuburi prevăzute cu cămin de descărcare, execuția rigolelor de scurgere a apelor pluviale etc.);

Ținând cont de structura financiară a proiectului, conform căreia costul total constituie 25 216 307,00 lei, iar contribuția financiară a Partenerului Beneficiar (Consiliul raional Briceni) este stabilită în cotă de 10% din valoarea totală, reprezentând suma de 2 521 631,00lei, din care:

- tranșa I, în sumă de 1 260 815,00 lei (reprezentând 5% din valoarea totală a contribuției) a fost deja transferată pe contul bancar al ADR Nord destinat proiectului;
- tranșa a II-a, în sumă de 1 260 815,00 lei (reprezentând diferența de 5% aferentă următoarei etape de finanțare), este disponibilă în bugetul local la Codul ECO 282.900;

Având în vedere necesitatea imperioasă de asigurare a acoperirii financiare pentru devizul suplimentar total în sumă de 2 725 746,00 lei destinat remedierii și finalizării lucrărilor sus-menționate, precum și având avizele pozitive ale comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Briceni,

A DECIS :

1. Se alocă mijloace financiare în sumă de 1 034 155,00 lei la Codul ECO 319220, din cuantumul total al devizului pentru lucrări suplimentare estimat la 2 725 746,00 lei, în vederea continuării și finalizării lucrărilor la obiectivul menționat, destinate executării lucrărilor de sistematizare pe verticală și a lucrărilor de amenajare a podețelor cu cămin de descărcare (conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie) cu mențiunea că diferența de sumă necesară finalizării integrale a lucrărilor va fi eșalonată și alocată în exercițiul bugetar al anului viitor, având în vedere capacitatea de execuție a operatorului economic pentru anul curent.
2. Se alocă mijloace financiare în sumă de 226 660,00 lei la Codul ECO 319240, pentru lucrările suplimentare aferente actualizării proiectului tehnic, a documentației de deviz și a verificării acestora în cadrul proiectului „Amenajarea traseului Eco-turistic Zamca” (conform Anexa „Deviz pentru lucrări de proiectare din data de 25.08.2026”, care face parte integrantă din prezenta decizie).
3. Sursa de acoperire financiară pentru cheltuielile prevăzute la pct. 1 și pct. 2 se va efectua din contul liniei bugetare Cod ECO 282900.

Org1	Org2	F1/F2	P1/P2	P3	ECO	+/-	Suma/MDL
1058	11608	0111	0301	00005	282900	-	1 260 815,00
1058	11608	0111	0301	00005	319220	+	1 034 155,00
1058	11608	0111	0301	00005	319240	+	226 660,00

4. Se dispune returnarea și realocarea sumei de 1 260 815,00 lei pe Codul ECO 282900, reprezentând cota de 5% aferentă tranșei următoare de finanțare a contribuției proprii a Consiliului raional Briceni în cadrul proiectului, conform planificării bugetare pentru anul 2027.
5. Direcția Finanțe (dna Alla Lupașco) va asigura, reflectarea operațiunilor bugetare conform procedurii stabilite, cadrului legal și a prevederilor prezentei Decizii.
6. Contabil-șef (dna Galina Pascari) va reflecta în evidența contabilă operațiunile ce țin de îndreptarea spre plată a sumei transferului prin prezenta decizie la contul bancar al Agenției de Dezvoltare Regională Nord.
7. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor Locale și poate fi contestată în instanța de contencios administrativ în termen de 30 zile conform prevederilor codului Administrativ nr.116/2018.
8. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de către Președintele raionului Briceni și comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional Briceni.

**Președintele
raionului Briceni**

Nicolae DANILOV

**Secretarul
Consiliului raional Briceni**

Ivan TODERICO

Specialist principal serviciul juridic

Victor STATNÎI

**Autorul proiectului:
Specialist Superior Secția Economie**

Serghei STRATON

Avizat: Vicepreședintele raionului Briceni

Larisa CIORNAIA